Řízení projektů – CPM
1. Sestavte síťový graf projektu definovaného následující tabulkou:


	Činnost
	Bezprostředně předchozí
činnosti
	Trvání
(ve dnech)

	A
	-
	2

	B
	-
	3

	C
	-
	5

	D
	B
	4

	E
	A, D
	6

	F
	B
	3

	G
	B
	5

	H
	B, C
	1

	I
	B, C
	7

	J
	E, F
	2

	K
	E, F, G, H, I
	8

	L
	I
	4


NÁPOVĚDA: K sestavení grafu je nutné použít nejméně 3 fiktivní činnosti.

2. Pomocí CPM zjistěte nejkratší dobu trvání projektu.

NÁPOVĚDA: 21 dní(
3. Pro každou činnost vypočtěte celkovou časovou rezervu a najděte kritickou cestu.

NÁPOVĚDA: žádná(
