Sestavte síťový graf reprezentující projekt, jehož činnosti jsou určeny následující tabulkou. Najděte nejkratší dobu trvání projektu a kritickou cestu. Určete hodnoty celkových časových rezerv pro všechny činnosti.	
	Činnost
	Bezprostředně předchozí činnosti
	Doba trvání činnosti

	A
	-
	14

	B
	-
	7

	C
	-
	16

	D
	B
	8

	E
	B
	6

	F
	A, D
	3

	G
	B
	5

	H
	C, E
	10

	I
	F
	4

	J
	G, I
	6

	K
	F
	8



